



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

F I S M D F 2 0 2 1

00000191

CEDULA DE EXPEDIENTE UNITARIO

Obra : REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO EN DISTINTOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN No. de Folios :  
 Localidad : 0122.- San Joaquin No. de Obra : 082-63-041  
 Municipio : 082.- Sitalá Programa : UR.- Urbanización No. de Of. de Reg. y Ord. :  
 Fecha real de inicio : 29 DE OCTUBRE DE 2021 Subprograma : 05.- Caminos Rurales No. de Contrato : MSC/DOPM/FISM-041/2021  
 Fecha real de termino : 06 DE DICIEMBRE DE 2021 Tipo de proyecto : Rehabilitación Monto de Contrato : \$ 3,964,576.10

	Inversión Programada	Inversión Ejercida	Saldo por Pagar
FISMDF	\$ 3,964,576.10	\$ -	\$ -
Aportación	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 3,964,576.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Modalidad de Ejecución: **CONTRATO** (Adj. Directa, Invitación Restringida y/o Licitación Pública)

	SI	NO		SI	NO
<b>Documentación Normativa</b>			Acta de Presentación y Apertura de Propuestas (Vo. Bo. Sind.)	X	
Anexo de Registro y Control	X		Dictamen de Análisis Detallado Cuantitativo y Evaluatorio		X
Tarjetas de P. U. Analizados (Incl. Cotización y todas las tarjetas)		X	Acta de Comunicación y Emisión del Fallo por el Comité (Art. 58)		X
Conjunto de Planos de Obra y Proyectos (en su caso)	X		<b>Proceso de Contratación</b>		
Números Generadores y Presupuesto de Obra (Art. 16)	X		Contrato y Catálogo de Conceptos de Obra Asignada (Art. 74)	X	
Cédula de Datos Básicos para la Emisión del Registro	X		Copia de la Fianza de Cumplimiento del Contrato (Art. 41)		X
Convenios de Colaboración, Coordinación, etc.		X	Póliza de Cheque y Factura de Anticipo de Obra	X	
Croquis (Macro y Micro) y Calendario Programado de Obra (Art. 16)	X		Copia de la Fianza de Anticipo de Obra (Art. 41)	X	
Dictamen de Factibilidad y Dictamen de Impacto Ambiental (Art. 16)	X		Dictamen de Autorización por Anticipo Mayor al 30% (Art. 81)	X	
Acta Constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana	X		Oficio de Disponibilidad del Inmueble (Art. 85)	X	
Acta de Aceptación de Obra del Consejo de Participación Ciudadana	X		Nombramiento del Supervisor por Obras Públicas Municipales (Art. 82)	X	
Bases de Proyecto (Obra Eléctrica) y Acuerdo - Concertación	X		Aviso de Inicio de Obra y Designación del Residente (Art. 83)	X	
Oficio de Registro y Control de Obra y Anexos	X		<b>Documentación Financiera</b>		
<b>Documentación Técnica</b>			Documentación de Inversión (Póliza de Cheque, Factura, Resumen Físico - Financiero, Estimación, Números Generadores, Bitácora (Art. 84)	X	
<b>Adjudicación Directa</b>			Fotografías, Croquis y Planos Definitivos (Vo Bo. de RTEC Art. 83)	X	
Dictamen para Órdenes de Trabajo (Art. 72 y 77 LOPE)	X		Documentación de Estimaciones Subsecuentes	X	
Oficio de Solicitud de Propuesta (Art. 73)	X		Finiquito de Obra - Volúmenes Reales (Firmados por el Contratista Art. 98)	X	
Oficio de Envío de Documentación Relativa a la Obra por Adjudicar (Art. 73)	X		Convenios de Modificación o Dictamen Correspondiente (Art. 86)	X	
Propuesta del Contratista u Oficio de Aceptación de la Obra (Art. 73)	X		Copia del Protocolo y Plano Definitivo (Obra Eléctrica)		X
Dictamen y Acta de Adjudicación Directa (Art. 73)	X		Relación de Inventario Físico - Valonzado (Obra Eléctrica)		X
<b>Invitación Restringida</b>			Oficio de Autorización por C.F.E. (Energización y Contratación)	X	
Dictamen de Selección de Convocados (Art. 70 LOPE)	X		Acta de Supervisión y Recepción de C.F.E.	X	
Oficios de Invitación y Bases de Concurso (Art. 52 y 71)	X		Acta de Cabildo y Oficio de Donación de Obra a C.F.E.	X	
Oficios de Aceptación y Propuestas (Art. 71)	X		Aviso de Terminación de Obra (Art. 97 LOPE)		X
Oficio de Conocer el Sitio de Obra y sus Condiciones (Art. 56)	X		Pólizas y Facturas por pago de Retenciones	X	
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas (Vo. Bo. Sind.) (Art. 64)	X		Copia de Fianza de Vicios Ocultos (ART. 41)	X	
Dictamen de Análisis Detallado Cualitativo y Evaluatorio (Cuadro Frio)	X		Fotografía de Obra Terminada	X	
Acta de Emisión y Comunicación del Fallo y Oficio (Art. 68)	X		Acta de Entrega - Recepción de Obra del Contratista (Art. 97)	X	
<b>Licitación Pública (Estatad y Nacional)</b>			Acta de Entrega - Recepción de Obra a Beneficiarios	X	
Convocatoria y Copia del Medio de Publicación (Art. 51)	X		Auxiliar Contable y Auxiliar General de Obra		X
Bases de Licitación (Art. 52)	X		Anotar Anexos:		
Oficio de Conocer el Sitio de Obra y sus Condiciones (Art. 56)	X		Priorización		
Acta de la Visita de Obra y de la Junta de Aclaraciones (Art. 57)	X		Acta de Instalación		
Oficios de envío de Propuestas (Art. 61)	X		Cons. Del Comité de O. publica		
<b>Responsable del Área de Ejecución</b>			<b>Elaboró</b>		
Ing. Aristeo Cante Hurtado Director de Obras Públicas Municipales			Ing. Ediberto Gómez López Supervisor de Obra		

